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Управление введением ФГОС на муниципальном и школьном уровнях
	Цели проекта
	ОУ
	Управления муниципального уровня

	Организационный механизм введения и реализации проекта введения ФГОС в регионе. 
	Создание и реализация  модели управления процессом введения ФГОС в ОУ.
	Создание и реализация муниципальной модели управления процессом введения ФГОС.


Школьный уровень

	Пакеты работ, входящие в единичный проект
	Отдельные  работы, входящие в пакеты работ
	Результат отдельных работ

	1. Создание Совета по введению ФГОС в ОУ и формирование рабочих (ей) групп(ы). 
Результат: Совет и рабочие(ая) группы(а) по разработке проекта.
	1.1. Определение состава Совета, рабочих (ей) группы и назначение руководителей (я) рабочих (ей) групп(ы).
	Совет по  введению ФГОС в ОУ, состав рабочих(ей) групп(ы) (8-10 чел.).

	
	1.2. Определение порядка  работы, функционала,

 задач  по разработке проекта.

	Положение, План-график работы  Совета, групп(ы ) и микрогрупп (2-3 микрогруппы).

	2. Определение изменений в существующей образовательной системе начальной ступени образования в ОУ, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС.
Результат: Перечень изменений в результатах освоения ООП, в структуре образовательного процесса, в условиях введения и реализации ФГОС.

	2.1. Определение изменений в системе образовательных целей.
	Перечень изменений, необходимых для внесения в существующую образовательную систему начальной ступени образования ОУ.

	
	2.2. Определение изменений в структуре образовательного процесса.
	

	
	2.3. Определение изменений в содержании урочной и внеурочной деятельности.
	

	
	2.4. Определение изменений в технологиях обучения и воспитания.
	

	
	2.5. Определение изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов.
	

	
	2.6. Определение достаточности внутренних и внешних возможностей для обеспечения соответствия модернизированной образовательной системы требованиям ФГОС.
	

	3. Разработка проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени образования ОУ (проект введения ФГОС).
Результат: Проект модернизированной образовательной системы начальной ступени образования ОУ.
 
	3.1.Определение состава имеющихся программ и программ, подлежащих  изменению.
	Состав имеющихся программ и программ, подлежащих изменению.

	
	3.2. Определение состава программ урочной и внеурочной деятельности или их частей, подлежащих самостоятельной разработке.
	Состав программ урочной и внеурочной деятельности или их частей, подлежащих самостоятельной разработке.

	
	3.3.Определение состава новых образовательных технологий, которые нужно освоить.
	Состав новых образовательных технологий, которые нужно освоить.

	
	3.4. Составление перечня недостающих ресурсов.
	Перечень недостающих ресурсов.

	
	3.5. Определение и формирования запросов на ресурсное обеспечение введения ФГОС в ОУ (8 видов ресурсов).
	Перечень запросов на разные виды ресурсов.

	
	3.6. Составление перечня новых методов и механизмов контроля для введения и реализации ФГОС.
	Перечень новых методов и механизмов контроля для модернизации образовательной системы.

	
	3.7. Определение состава единичных проектов, необходимых и достаточных для дос​тижения поставленных целей   введения и реализации ФГОС в ОУ.
	Список единичных проектов  введения и реализации ФГОС в ОУ.

	
	3.8. Разработка плана-графика модернизации образовательной системы начальной ступени образования ОУ.
	План-график модернизации образовательной системы начальной ступени школы.

	4. Управление процессом  реализации введения ФГОС в ОУ.
Результат: реализация  проекта ФГОС в ОУ.

	4.1. Разработка графика  контроля выполнения  единичных проектов.
	График контроля.

	
	4.2.Отчеты руководителей единичных проектов в соответствии с графиком.  
	Корректировка единичных проектов
(2 раза в год).

	
	4.3. Контроль реализации и корректировка:

· состояния преподавания учебных предметов на основе ООП НОО ОУ;

· программы воспитывающей деятельности;

· состояния выполнения учителями планов профессионального развития;

· используемых учителями технологий, способствующих достижению планируемых результатов учащихся в соответствии с ФГОС;

· состояния методической работы в ОУ.
	Аналитический отчет, внесение изменений  с учетом выявленных сбоев и неучтенных обстоятельств (поэтапно).

Индивидуальная коррекция плана профессионального развития учителя (2 раза в год).


Муниципальный уровень
	Пакеты работ, входящие в единичный проект
	Отдельные  работы, входящие в пакеты работ
	Результат отдельных работ

	1. Создание органов управления процессом введения ФГОС в муниципалитете координационного совета и рабочих групп по реализации проекта.
Результат: Координационный совет по введению ФГОС в муниципалитете.

	1.1. Создание координационного совета и рабочих групп по реализации проекта введения ФГОС в муниципалитете.
	Наличие органов и механизмов управления реализацией муниципального проекта введения ФГОС.


	
	1.2. Определение порядка работы координационного совета и рабочих групп, распределение функциональных обязанностей.
	План работы координационного совета и рабочих групп, распределение функциональных обязанностей.


	
	1.3. Анализ результатов работы координационного совета и рабочих групп по введению ФГОС в муниципалитете.
	Аналитические материалы, характеризующие результаты работы координационного совета и рабочих групп.


	2. Создание и реализация комплексного проекта введения ФГОС в муниципалитете.
Результат: Введение  комплексного проекта.

	2.1. Разработка перечня единичных проектов и пакетов работ введения ФГОС в муниципалитете. 
	Перечень единичных проектов и пакетов работ по введению ФГОС.


	
	2.2. Анализ запросов и потребностей ОУ муниципалитета по ресурсному обеспечению реализации комплексного проекта введения ФГОС и передача информации на региональный уровень.

	Перечень необходимых ресурсов для обеспечения реализации комплексного проекта введения ФГОС.


	
	2.3. Разработка план-графика реализации муниципального проекта введения ФГОС.

	План-график реализации комплексного муниципального проекта введения ФГОС.


	
	2.4. Мониторинг, анализ мониторинговой информации (предварительной, текущей, итоговой) и разработка рекомендаций по устранению сбоев в процессе введения ФГОС в муниципалитете.
	Аналитические материалы, характеризующие состояние процесса введения ФГОС в муниципалитете, методические рекомендации по устранению сбоев.


	
	2.5. Анализ результатов реализации комплексного проекта введения ФГОС на начальной ступени образования и прогнозирование дальнейшей деятельности на муниципальном уровне.
	Аналитические материалы, характеризующие результаты введения ФГОС и перспективный план реализации ФГОС в ОУ муниципалитета.


	3. Управление процессом реализации введения  ФГОС начального общего образования на муниципальном уровне.
Результат: Введение ФГОС на муниципальном уровне.

	3.1. Обучение руководителей ОУ по разработке проекта введения ФГОС на школьном уровне посредством курсовой подготовки, семинаров, совещаний, консультации и т.д.

	Сформированные компетентности руководителей.


	
	3.2. Организация экспертизы  разработанных школьных проектов введения ФГОС (не менее 10-12 проектов в год).
	Модель  экспертизы школьных проектов введения ФГОС и порядок  корректировки сбоев, выявленных в ходе экспертизы.

	
	3.3. Разработка графика контроля выполнения единичных проектов.
	График контроля выполнения единичных проектов.


	
	3.4.  Отчеты руководителей рабочих групп по реализации единичных проектов введения ФГОС (совещание, селекторное совещание, видеоконференция, семинары).
	Определение  сбоев (неучтенных обстоятельств), коррекция проектов.



	
	3.5. Контроль единичных проектов введения и реализации ФГОС в ОУ  (выездные семинары-совещания, селекторное совещание, видеоконференция, обучающие семинары, анализ документов).

	Скорректированный или выполненный единичный проект (10-12 проектов в год).


Школьный уровень
	№ п/п
	Пакеты работ
	Сроки выполнения работ
	Руководители проекта, проектных групп и исполнители
	Результаты 

	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	1.
	Создание Совета по введению ФГОС в ОУ и формирование рабочих (ей) групп(ы).
	01.09.2010
	01.10.2010
	Директор ОУ.
	Совет и рабочие (ая) группы(а) по разработке проекта.

	2.
	Определение изменений в существующей образовательной системе начальной ступени образования в ОУ, необходимых для приведения ее в соответствии с требованиями ФГОС.
	01.09.2010
	01.12.2010
	Руководитель рабочей группы либо рабочая группа.
	Перечень изменений в результатах освоения ООП, в структуре образовательного процесса, в условиях введения и реализации ФГОС.

	3.
	Разработка проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени образования ОУ (проект введения ФГОС).
	01.10.2010
	01.04.2011
	Руководитель рабочей группы либо рабочая группа.
	Проект модернизированной образовательной системы начальной ступени образования ОУ.

	4.
	Управление процессом реализации введения ФГОС.
	20.07.2010
	31.12.2014
	Директор ОУ.
	Управление процессом введения и реализации ФГОС.


Муниципальный уровень

	№ п/п
	Пакеты работ
	Сроки выполнения работ
	Руководители проекта, проектных групп и исполнители
	Результаты 

	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	1.
	Создание органов управления процессом введения ФГОС в муниципалитете: координационного совета и рабочих групп по реализации проекта.
	Вторая половина 2010 года.
	27.12.2010
	Начальник ГУО – председатель координационного совета, начальник отдела общего образования - заместитель председателя координационного совета, заведующая кафедрой педагогики и методики  начального обучения педагогического факультета государственного педагогического университета, директор ОУ, заведующая методическим кабинетом, заместитель директора по УВР, руководители рабочих групп.
	Координационный совет по введению ФГОС в муниципалитете.

	2.
	Создание и реализация комплексного проекта введения ФГОС в муниципалитете.

	Вторая половина 2010 года. 
	Первая половина 2011 года.
	Начальник ГУО, начальник отдела общего образования, заведующая кафедрой педагогики и методики  начального обучения педагогического факультета государственного педагогического университета, директор ОУ, заведующая методическим кабинетом, заместитель директора по УВР.
	Введение  комплексного проекта.

	3.
	Управление процессом реализации введения  ФГОС начального общего образования на муниципальном уровне.

	Вторая половина 2010 года.
	2014 год
	
	Введение ФГОС на муниципальном уровне.


